四川汽车职业技术学院

评建工作2016年12月-2017年1月工作计划

	序号
	工作内容
	责任部门
	时间

	1
	组织各部门负责人进一步学习《评估指标体系》和《实施方案》
	评估办
	12月1-2日

	2
	各部门负责人确认《评估指标体系》任务内容
	评估办
	12月5日

	3
	根据《评估指标体系》任务分解，制定目标任务书
	评估办
	12月6日-9日

	4
	各部门组织学习《评估指标体系》和《实施方案》
	各部门
	12月12日-13日

	5
	组织召开《评估指标体系》任务分解协调会，学习《目标任务书》
	评估办
	12月14日

	6
	组织召开评建工作目标责任书签订仪式
	评估办
	12月21日

	7
	完成规章制度上交（各系交边清泉、机关交张立光）
	各部门
	12月23日

	8
	完成各专业三大纲初稿上交（交王骏）
	教务处
	1月9日

	9
	完成说课标准初稿上交（交王骏）
	教务处
	1月11日

	10
	各部门围绕《评估指标体系》《实施方案》《目标任务书》内容进行自查并制定本部门的实施细则
	各部门自查
	各部门
	1月2日-1月6日

	
	
	上交自查材料
	各部门
	1月9日

	
	
	评估办向评估领导小组汇报自查情况
	评估办
	1月10日

	
	
	评估办检查自查材料并给出反馈意见
	评估办
	1月13日

	
	
	制定部门评估工作实施细则，于开学上交评估办宋静
	各部门
	寒假


注：请各部门负责人按上述工作安排，提前做好准备。

                                                      评估办公室                                 

 2016年12月13日
